采购需求

1、 工程供应商要求★
供应商应同时满足以下条件：
1.具有独立法人资格、有效期内的工商营业执照。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
3. 应具有电力工程施工总承包三级及以上资质；具有有效的三级及以上的承装（修、试）电力设施许可证等证明文件。
4.具备有效的建设行政主管部门核发的安全生产许可证。
5. 拟派1名项目经理，具有机电工程专业二级及以上注册建造师或以上资格，该项目经理在册且具备有效的安全生产考核合格证书，并承诺建设项目中标后在本项目实施期间项目经理只承担本工程施工管理工作。
6. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。
7. 本项目不接受联合体投标。
二、施工组织方案
1.供应商参加项目行组织的施工图纸或作法说明的现场交底会，需根据设计方案拟定施工方案和进度计划书面方案交项目行及监理等审定确认。
2.供应商应当严格按照设计方案施工，并配合我行完成消防验收备案（按规定无须备案或未抽中消防现场验收的除外）和安防验收，竣工必须取得消防验收备案和安防合规证等手续
3.供应商需指派项目经理负责施工项目的全程管理。项目经理供具备相应资质，有类似项目管理经历、具有较好的人员管理和劳动者配置能力、需按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜，保证合同期内在施工现场所在地较高的到场率（不得低于90%），不得擅自离开，确需离开必须经项目行同意，一次最多不超过2天，未经同意缺席的我行有权按天扣除项目资金。
4.施工中未经我行同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，凡因供应商原因造成的质量或安全事故由供应商自行承担所有责任。供应商应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损坏。
5.施工过程中进行封闭施工，对供应商负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工。供应商承担由于自身措施不力造成事故的责任和由此发生的一切费用及纠纷，我行因此遭受损失的，供应商还应赔偿我行全部损失。做好施工现场环境保护和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户、物业）的关系。
6. 配电改造方案审定后，除因施工现场环境客观限制、相关政策法规变更等不可抗因素除外，原则上不允许变更。因业务需求主动变更设计方案的，需重新报送省分行审批。如遇工程内容变更的（包括但不限于材料变更、设计方案变更、施工工艺变更、现场其他不可预见因素导致的变更），供应商均需提前向项目行发出变更申请，需由项目行、监理、设计等单位共同审批确认发出书面的变更通知后（必要时还应重新取得各项行政审批许可后）方可施工。因未经各方书面同意的变更而发生的费用及由此导致的损失由供应商承担，且工期不予顺延。
7.供应商指定专人负责消防安全，并定期对现场施工人员进行专业培训强化消防意识；在现场配备足够的消防灭火器材；施工中原材料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品。不得在施工现场违章使用各种电器，不得在施工现场抽烟，不得私拉乱接电线及管网。供应商在施工期间应当严格执行法律法规、建设单位管理规定，接受监理方监督，落实现场防范措施，配置消防器材，指定专人监护，采取防火分隔措施，不得影响其他区域的人员安全疏散和建筑消防设施的正常使用。施工期间，供应商应当严格按照设计施工，不得擅自变更建筑使用功能、擅自改变防火防烟分区，不得擅自调整变更拆除防排烟装置、烟感、喷淋、消火栓等，不得违反消防技术标准使用易燃、可燃装修装饰材料。
8.施工单位在进行电焊、气焊等明火作业前，应按照建设单位要求办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在动火动焊区域安装智能摄像头。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。供应商在安装广告牌、进行外装饰时不得采用易燃、可燃材料，不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。
9.供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范，自行负责现场施工人员的人身安全和财产安全。
10.工程竣工未移交项目行之前，供应商负责对现场的所有设施和工程成品进行保护，移交前的损毁或破坏责任由供应商承担。
11.供应商负责竣工交付后完成施工现场的全部相关拆除清理工作。
三、工程质量要求★
1．本工程所选用的电器设备必须符合现行技术标准，将电气设备与接地装置可靠连接，接地电阻不大于4欧姆；电缆电线在起端、终端应有标识牌；电气安装应密切配合土建、装修及其他机电工程；所有暗装管线、电气装置隐蔽部分在施工过程中应及时检查验收签证，并做好记录；所有电气设备底座开孔应与到货设备校对，准确无误后再加工安装；铁构件均采用热镀锌防腐处理。
2．配电改造工程项目必须达到国家质量评定“合格”标准，观感质量达到“好”。标准为最新行业规范和地方电力公司有关现行标准、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《10kv及以下变电所设计规范》（GB50053-94）、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号、高压供电方案和现场踏勘数据。
3．工程竣工验收合格后，须确保电力公司按时、顺利送电。
4.我行已采购材料的，供应商需使用指定型号及规格的材料，并提供相关购货证明。
5.我行未采购的材料，由供应商按照我行项目工程量造价清单的要求进行采购并负责加工、运输、储存及保管。施工中未经我行同意，供应商不得擅自变更材料及产品的品牌、型号、规格等。凡由供应商采购的材料、设备，必须达到合同要求及国家规定的质量标准，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，否则我行有权要求供应商返工，供应商承担由此造成的全部损失。我行有权对相关材料或产品进行抽样，对不合格的，有权要求供应商退货并由其承担由此产生的一切经济损失。供应商采购的国内产品必须提供产品质量合格证书等资料；采购的进口材料必须提供原产地证明等资料。
6. 投标时，供应商须按照以下附件清单所列品类明确品牌及型号（若有未尽品类，我行有权在签订合同时进行增补，最终品类以合同签订为准）：
	
	

	
	

	序号
	品类
	参考品牌（或同等及以
上品质档次品牌）
	要求
	应标品牌
	应标型号

	1
	400KVA变压器
	贝森、西门子、正泰
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	2
	电线电缆
	四川新蓉、昆明明超、湖南华菱、特变电工（德阳）
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	3
	进线屏
	正泰、德力西、成希
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	4
	补偿柜
	正泰、德力西、成希
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	5
	出线屏
	正泰、德力西、成希
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	6
	电力电缆
	远东、正泰、熊猫
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	7
	镀锌钢管
	联塑、日丰、多联
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	8
	刚性阻燃管
	联塑、日丰、多联
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	9
	绝缘电线
	四川新蓉、昆明明超、湖南华菱、特变电工（德阳）
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	10
	配电箱
	正泰、德力西、成希
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	11
	电表
	正泰、德力西、施耐德
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	12
	桥架
	联塑、日丰、多联
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	13
	高低压开关柜断路器或负荷开关
	沈阳金钟VSI系列、江苏常熟CVI系列、贵州泰永长征MVI系列
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	14
	低压开关柜断路器或负荷开关
	江苏常熟、贵州泰永长征、杭州之江、上海人民电器厂（上联）
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	15
	无功补偿系列
	北京英博、广东容邦、四川富能新邦
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	

	16
	密集型母线槽
	成都大臣、四川蜀腾、标杆电器
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	


7. 项目执行时供应商须明确以上品类在工程中实际使用的型号，我行有权对实际使用的品牌型号进行市场询价，市场询价结果应不低于招标控制价清单中该项产品或材料的拦标控制价，否则我行有权要求供应商进行更换。
8. 如因设计细节优化、施工现场环境客观限制、相关政策法规变更等需要变更尺寸、颜色等其他要素的，可变更选择同等及以上档次其它品牌，价格按中标价格执行，上述产品品牌变更需由设计、监理、施工方和二级行共同确认。
四、工程进度要求★
1. 万源支行办公楼配电改造项目计划施工工期为开工后50个自然日。
2.供应商必须在规定的工期范围内，完成规定的全部施工内容，并保证工程质量达到验收要求标准。因供应商自身责任而延误工期，供应商承担违约责任，我行有权按延期天数扣除项目资金。因进度延误导致我行因此遭受损失的，供应商还应赔偿我行全部损失。
3.在施工中，若由客观原因或不可抗力等造成工程确需延期的，需由供应商进行延期申请，由监理单位及项目行书面签字确认。
4.不论何种原因造成工期可能延误的，供应商都应及时报告项目行，并采取有效措施尽力减少工期损失，未进行报告且工期延误的，供应商承担相关责任。
五、工程保修服务要求★
1. 保修期限：本工程从竣工交验之日起计，工程保修期2年，工程质保响应到达现场的时间不超过24小时。
2.质保责任：在质保期内属施工原因造成的质量缺陷，供应商无条件地及时质保，费用由供应商负责。超过质保期，若遇确属施工遗留的质量问题，仍由供应商负责返修，费用由供应商负责。属我行使用不当造成的，由供应商维修，费用由我行负责。
六、款项支付要求
1.我行按以下方式支付工程款项：
1）合同签订后，高低压配电设施设备及线路改造项目的主要材料到位后，我行按合同暂定价款的30％，向供应商支付工程预付款。 
2）万源支行办公楼配电改造工程进度达100%，我行按合同暂定价款总额的50％，向供应商支付工程款。
3）竣工验收合格后五日内，供应商提交工程结算，并将有关资料送交我行。我行自接到上述资料后送有关审价部门审查，审价通过后，按审定后工程总价扣除原已支付款项和工程质保金（3%）后，支付工程款。
4）质保金为结算总价款的3%，质保期按供应商投标承诺及国家相关规定执行。质保期满后，在该工程未发现质量问题的情况下，我行向供应商一次性结清质保金。
2.	当施工中发生下述情况时，不得调整预算。
1）	供应商施工不当或失误造成的返工损失或因供应商的失误引起设计修改而增加的费用；
2）其他因供应商的原因造成的损失。
七、售后服务要求★
1.我行可以通过电话或网络方式向供应商提出需求，供应商电话服务时间为7*24小时，接到我行需求后需到现场的，供应商人员到达现场的时间不超过24小时。
2.工程竣工后，质保期内，每个季度供应商需派人到现场进行检查维修，并做好维修记录，记录单经万源支行负责人签字后万源支行综合部备查，质保期满后作为退还保修金附件。
八、报价要求★
1、报价要求：供应商按照工程量清单进行报价。供应商报价应充分考虑项目的地理位置分布、项目规模、服务响应时效、工期、质量、质保要求内容等所有客观因素，费用已包含相关的人工、材料、机械、管理费、利润、单价措施费、除安全文明施工费外的总价措施费、保险、专利费用（如涉及）等一切费用。
2.供应商报价明显低于其他进入报价的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，建议要求提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的作为无效报价处理。
3. 拟入选1家合作供应商。
九、其他要求
1.工程交工时，供应商必须向项目行提交包括但不限于下列资料：施工工程中的全部技术资料（包括施工方案、隐蔽验收、中间验收、各类书面申请及告知书、报验及报建通过书）；工程竣工图；竣工报告；工程质量保修证书。
2. 供应商存在施工项目多次整改不到位、质量问题、安全问题、引起投诉等情节严重的，或引发监管处理处罚，或使用的产品材料以次充好或以旧代新、拒绝项目分配结果等情形的，我行有权解除或部分解除与供应商的合作，供应商自行承担由此带来的相应损失，我行因此遭受损失的，供应商还应赔偿我行全部损失。
3.若工程质量达不到验收要求标准，由供应商进行返工直至达到标准，供应商承担由此产生的全部经济损失。经过2次整改仍未达到质量要求的，从第3次起我行有权按照项目工程结算总价的 1%进行按次扣除，造成工期延误的由供应商承担责任。
4. 供应商所使用的产品或材料与应标清单承诺的品牌型号不一致的，由供应商负责更换和整改，产生的相关费用由供应商自行承担，同时每一项按照1000元的标准进行扣除，造成工期延误的由供应商承担责任。出现3个及以上的产品或材料与造价清单应标承诺不一致的，我行有权解除或部分解除合作。
5. 因未经各方书面同意的变更而发生的费用及由此导致的损失由供应商承担，工期不予顺延。出现2次及以上未经书面审核同意的工程变更事项，我行有权解除或部分解除合作。
[bookmark: _GoBack]6.供应商项目经理未经项目行同意，擅自缺席的，按500元/天扣除相关费用。
7. 变更签证估价按照本款约定处理
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，供应商按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》和《2020四川建设工程工程量清单计价定额》以及相关文件规定进行编制报价；特殊项目，供应商按照合理的成本与利润构成原则编制报价，由我行指定的造价咨询机构审核后协商确定。



